

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 11 januari 2024

Projectnummer : 21359
Projectomschrijving : 36 woningen a/d Westerdel te Broek op Langedijk
Woningtype : Tussenwoningen
Kavelnummer : 28 tm 30

Naam :
Adres :
Postcode en plaats :
Telefoon :
Emailadres :

1 - Ruwbouw

Sluitingsdatum : 10-01-2024

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
101a2a	Woninguitbreiding 1,89m ¹ aan achterzijde rijwoning Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden.	1	Opdracht	20.500,00
101x1	Restitutie bedrag bij gezamenlijke uitbreiding Wanneer de belendende woning eveneens met een uitbreiding wordt uitgevoerd wordt de zijgevel van de uitbreiding één gezamenlijke bouwmuur. In dat geval wordt een restitutiebedrag berekend.	2	Opdracht	-1.100,00
113a1	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect. (kraan is afsluit-/aftapbaar).	1	Opdracht	625,00
122a1a	Dubbele tuindeuren in pui met zijlichten Het plaatsen van een kozijn met tuindeuren met daarnaast 2 zijlichten i.p.v. een raamkozijn met aparte loopdeur.	1	Opdracht	2.450,00
181	Aanpassingen afwerking woning Aanpassen van de woningen in het afwerkniveau. 1. Standaard sanitair in plaats van luxe sanitair. 2. Standaard tegelwerk in plaats van luxe tegelwerk. 3. Metalen binnendeurkozijnen met bovenlicht, uitvoering opdek in de gehele woning in plaats van hardhouten binnendeurkozijnen, uitvoering opdek.	1	Opdracht	-5.885,00

Totaal meerwerkbedrag reeds in opdracht gegeven inclusief BTW : € 16.590,00

Voor akkoord,

d.d.: _____